Unikátní kód žádosti: 3ZD5nPØØØ1

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.09
Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad
Číslo prioritní osy: 9.2
Název prioritní osy: Integrovaná podpora místního rozvoje
Číslo oblasti podpory: 9.2.2
Název oblasti podpory: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy: 86
Název výzvy: 67. výzva - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném zněn

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov
Název projektu anglicky: The town infrastruction of Velký Šenov - sport stadium and cemetery
Datum zahájení projektu: 07.04.2014 **Datum ukončení projektu:** 30.10.2015
Doba trvání projektu: 18,8 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 12 034 388,98
Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne
Režim veřejné podpory: Projekt nezakládá veřejnou podporu
Výběr z jiných peněžních příjmů: Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje: 0,00
Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy: 12 034 388,98
Příjmy projektu dle článku 55: Projekt nevytváří příjmy dle článku 55
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55: 0,00

Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55: 12 034 388,98

Stručný obsah projektu:

Předmětem předkládaného projektu "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov " je výstavba dvou samostatných parkovišť pro stadion a hřbitov, dále komplexní přestavba hřbitovní kaple na městském hřbitově a provedení doprovodných sadových úprav a vegetačních opatření v celé regenerované lokalitě na území města Velký Šenov.
Projekt je v dlouhodobých záměrech města Velký Šenov a jeho realizace by významným způsobem přispěla k revitalizaci a podstatnému zvýšení využitelnosti rozsáhlého území v sídle.
Součástí projektu je výstavba:
- komplexní přestavba hřbitovní kaple na městském hřbitově, dle zpracované PD
- výstavba parkoviště a přístupové komunikace pro městský stadion
- výstavba parkoviště a přístupové komunikace pro městský hřbitov
- Realizace doprovodné infrastruktury včetně sadových úprav a vegetačních opatření v okolí prováděných staveb

Žadatel

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: Město Velký Šenov
IČ: 00261734
DIČ: CZ00261734

Validní dle RUIAN: Ano

Oficiální adresa žadatele: Mírové nám. 342/, 40778 Velký Šenov
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Martin Benda
Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 603159304
email: bendys@centrum.cz

1. Harmonogram projektu

Datum zahájení projektu: 07.04.2014

Datum ukončení projektu: 30.10.2015

Doba trvání projektu: 18,8 měsíce

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 15.05.2015

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.10.2015

Popis časové realizace:

Předinvestiční fáze:
- podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad (01/2015-02/2015)
- zpracování zadávací dokumentace stavby pro VŘ (02/2015)
- zadávací řízení na zhotovitele stavby (02/2015-04/2015)

Investiční fáze:
Výstavba (realizace všech částí projektového záměru) -bude probíhat dle termínů stanovených jednak v SoD, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem (dle podmínek VŘ). Jedná se o jednoetapový projekt, jehož realizace je plánována v termínu od 15.05.2015 do 20.10.2015.

Zabezpečení stavby:
Stavba bude kompletně zabezpečena po stránce Technického dozoru stavby (bude vybrán ve VŘ), výkon koordinátora BOZP (bude součástí SoD a odpovědný bude zhotovitel). Vše bude probíhat současně po celou dobu realizace stavby a vše bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) v plánovaném termínu do 31.12.2015.

Řízení projektu:
Do těchto prací spadá koordinace jednotlivých aktivit, zpracování monitorovacích zpráv a hlášení, další administrace procesu realizace projektu a souvisejících činností. Tyto činnosti budou probíhat po celou dobu realizace projektu, a to až do termínu předložení kompletní závěrečné monitorovací zprávy. Všechny činnosti v rámci řízení projektu budou prováděny členy projektového týmu, s tím že zodpovědnou osobou je hlavní manažer projektu (05/2015-10/2015).

Publicita projektu:
Publicita dle podmínek programu ROP Severozápad a dle plánovaných aktivit v této oblasti v rámci projektu bude probíhat po celou dobu realizace projektu. První aktivitou bude umístění informačního billboardu v místě realizace stavby (05/2015). Průběžně od data podání žádosti budou vydávány tiskové zprávy, realizovány další aktivity publicity. Po dokončení projektu bude v místě stavby umístěna pamětní deska jako plánovaná aktivita v rámci pravidel publicity ROP Severozápad (10/2015). Celou dobu realizace projektu i po dobu udržitelnosti budou k dispozici informace o projektu na webových stránkách žadatele (www.velkysenov.cz).

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano

2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0421562912	Velký Šenov	Děčín

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0421562912	Velký Šenov	Děčín

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ042	Ústecký kraj	100

Adresa místa realizace projektu:

Městský stadion a městský hřbitov ve Velkém Šenově

3. Popis projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Objekt kaple na městském hřbitově:
Uvedený objekt je v současné době v havarijním stavu, který neumožňuje využívat objekt pro běžnou činnost, pro kterou byl postaven. Celý projekt je u tohoto stavební objektu koncipován jako komplexní rekonstrukce a přestavba celého objektu kaple tak, aby umožňoval dlouhodobé využívání za všech klimatických podmínek a zároveň poskytl dostatečné zázemí s kvalitní podmínky pro provádění správy městského hřbitova.

Objekt přístupové komunikace a parkoviště u městského stadionu:
Tento stavební objekt je v rámci projektu plánován z tohoto důvodu, že v současné době je do prostor městského stadionu přístup pouze po částečně zpevněné komunikaci, která v době zhoršených klimatických podmínek přestává plnit svoji funkci. Rovněž pro případ konání delších sportovních soutěží postrádá městský stadion ve Velkém Šenově odpovídající zázemí. Nově by měl být vybudován kvalitní přístup i dostatečné množství parkovacích ploch.

Objekt parkoviště pro městský hřbitov:
Tento stavební objekt je v rámci projektu plánován z tohoto důvodu, že v současné době nemá městský hřbitov k dispozici parkovací plochy pro návštěvníky, v případě konání pohřbů a podobných obřadů není možné zajistit odpovídající zázemí a nabízí se pouze parkování na louce, které v případě zhoršených klimatických podmínek přestává plnit svoji funkci. Nově by měl být vybudován kvalitní přístup i dostatečné množství parkovacích ploch.

Sadové úpravy a vegetační opatření:
Stávající plochy jsou neupravené a neudržované a jejich kvalita neodpovídá významu lokality pro celou aglomeraci Velkého Šenova. Je nutné po provedení jasného vymezení ploch a jejich dostavby opravit všechny zbývající plochy jako plochy veřejné zeleně a realizovat plánované sadové a vegetační úpravy.

Cíle projektu:

Projekt "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov" je předkládán v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, výzva č. 67. Z hlediska souladu cílů a věcného zaměření je projekt relevantní pro
Prioritní osa 2: Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory 2.2: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.
Předmětem projektu je revitalizace, regenerace a rozvoj obce a naplňuje se především globální cíl zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel.

Hlavní cíl projektu:
Realizací projektu pomoci vyváženému rozvoji městské části a celé komunity (městské), a to díky komplexnímu řešení celé lokalit\ bez dodatečného řešení budoucích potřeb. Zajistit kvalitní infrastrukturu páteřních zařízení města pro jejich bezproblémové a plně funkční využití.

Specifické cíle projektu:
1. Rozvoj fyzické infrastruktury - Vybudování kvalitní infrastruktury pro využití páteřních zařízení města je jednou z hlavních priorit a nezbytným východiskem pro další plánování rozvoje města.
2. Rozvoj ploch veřejné zeleně - plánovitý rozvoj kulturní krajiny v rámci intravilánu je nezbytným doplněním vybudovaných kapacit místní infrastruktury a je nedílnou součástí komplexního řešení ucelených lokalit v rámci celého městského prostoru a cíleným záměrem městského urbanismu.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavní cíl prioritní osy: Oživení a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich komunit prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů vycházejících z místní poptávky.
Soulad: Hlavní cíl prioritní osy je v přímém souladu s cílem projektu. Vybudování plánovaných kapacit (rekonstrukce hřbitovní kaple, přístupová komunikace a parkoviště ke stadionu, parkoviště u hřbitova a sadové úpravy a vegetační opatření) významně přispěje k rozvoji celé lokality a města Velký Šenov, projekt vychází z dlouhodobé místní poptávky a je cíleným opatřením na komplexní obnovu celé lokality bez dodatečné potřeby realizace dalších návazných opatření.

Specifický cíl prioritní osy: Rozvoj a zkvalitnění infastruktury a fyzického kulturního prostředí.
Soulad: Realizací projektu dojde k vybudování kapacit základní městské infrastruktury a v rámci komplexního řešení lokality včetně sadových úprav a vegetačních opatření dojde i k významnému zkulturnění prostředí lokality. Projekt by měl sloužit jako modelový pro komplexní revitalizaci celé městské lokality vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury, prostředí i služeb.

Globální cíl oblasti podpory: Zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel.
Soulad: Soulad je obdobný jako u specifického cíle prioritní osy, realizací projektu dojde k významnému zkvalitnění místní infrastruktury a díky komplexnímu řešení lokality i k významnému zvýšení kvality prostředí pro život obyvatel v lokalitě.

Operační cíle oblasti podpory:
- Regenerace a revitalizace částí obcí včetně kvalitní, dobře vybavené a dostupné infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život.
- Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání, sociální péči a zdravotnictví
- Rekonstrukce a regenerace infrastruktury pro hospodářský rozvoj
Soulad: Projekt významným způsobem naplňuje první a třetí operační cíl oblasti podpory, protože zásadním způsobem zkvalitňuje infrastrukturu a podpoří další všestranný rozvoj obce.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Příprava projektové záměru:
Projektový záměr byl diskutován na úrovni všech orgánů města jako nositele projektu. Projektový záměr byl projednán se všemi potencionálními partnery a v rámci této fáze vyústil do podpisu smluv o partnerství. Byl zcela jednoznačně vymezen rozsah a obsah projektu a všech jeho částí.
Příprava projektového záměru byla provedena a úspěšně dokončena.

Zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení k realizaci stavby:
Při přípravě projektu město velký Šenov čerpalo z dlouhodobého zásobníku připravených projektů, které mají zpracovanou PD a mají i platná povolení. Hlavní cíl bylo realizovat komplexní projekt v rámci jedné lokality.
Zpracování PD a potřebná povolení bylo provedeno a úspěšně dokončeno.

Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků:
Není nutné všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.
Majetkoprávní vypořádání bylo provedeno a úspěšně dokončeno.

Zpracování žádosti o dotaci:
Žadatel zajišťoval zpracování žádosti o dotaci v rámci vlastních kapacit a využil pro to všechny dosavadní zkušenosti s realizací obdobných projektů. V žádosti a všech povinných přílohách se promítly všechny důležité aspekty projektu a všechny relevantní informace o projektu, vlastní zahájení zpracování žádosti o dotaci bylo zahájeno po vyhlášení 62. výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad.
Zpracování žádosti a jejích povinných příloh bylo provedeno a úspěšně dokončeno.

Zpracování zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení:
Žadatel zajišťoval zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci vlastních kapacit, a využil všechny dosavadní zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení na zhotovitele bylo vyhlášeno v termínu před podáním žádosti o dotaci a bude realizováno jako zjednodušené podlimitní řízení.
Zadávací řízení bylo zahájeno.

Tímto byly kompletně dokončeny všechny činnosti v rámci přípravné fáze projektu, která byla ukončena podáním žádosti o dotaci.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizační fáze projektu začíná běžet bezprostředně po podání žádosti o dotaci v rámci ROP Severozápad, tedy od 24.2.2015
Realizační fáze projektu zahrnuje především následující činnosti:
- dokončení výběrového řízení na dodavatele včetně výběrových řízení na zakázky malého rozsahu v rámci souvisejících činností jako je TDS a publicita
- schválení výsledku výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to zastupitelstvem města, případně radou města, pokud má tuto pravomoc vyhrazenu, dále uzavření smluv na TDS a smluv na realizaci povinné publicity projektu rovněž s vybranými uchazeči
- fyzická realizace stavby (všech částí projektu) dle zpracované dokumentace, harmonogramu a uzavřených smluv o dílo
- proces předání a převzetí dokončených částí staveb dle ustanovení SoD mezi žadatele a zhotovitelem
- uvedení dokončených staveb do užívání (kolaudační souhlas) - ukončení investiční fáze projektu
- administrativní ukončení projektu

Realizací všech shora uvedených činností by měla být ukončena realizační fáze projektu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní fáze projektu bude zahrnovat především tyto aktivity:
- zajištění plného, nepřerušovaného provozu vybudované infrastruktury a objektu občanské vybavenosti (kaple na městském hřbitově) dle podmínek programu ROP Severozápad a podané žádosti o dotaci
- komunikace plnění smluvního rámce v rámci vztahu s projektovými partnery
- pokračující propagace projektu v rámci pravidel pro publicitu a plánovaných aktivit
- zajištění komplexní údržby pořízeného majetku plně ze zdrojů žadatele, včetně péče o vysázenou zeleň a provedená vegetační opatření

Vzhledem k charakteru majetku pořizovaného a budovaného v rámci projektu nemá provozní fáze konečný časový horizont, žadatel předpokládá dlouhodobé využívání pořízeného majetku přesahující horizont udržitelnosti projektu, který je stanoven na 10 let (tedy neméně do 30.10.2025).

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je připraven k realizaci následujícím způsobem:
- institucionální a personální zajištění přípravy a realizace projektu - DOKONČENO
- zabezpečení financování projektu - DOKONČENO
- schválení projektu radou města (18.2.2015) - DOKONČENO
- dokumentace pro stavební povolení - DOKONČENO
- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele - DOKONČENO (zahájeno výběrové řízení)
- zajištění povolení (stavební povolení, ohlášení stavebních úprav) - DOKONČENO

Projekt je plně v souladu s cíli a prioritami programu a je plně připraven k realizaci. Komplexní posouzení projektu z hlediska jeho připravenosti je provedeno v rámci povinné přílohy projektu - Studie proveditelnosti

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt je návaznou aktivitou na realizaci projektu "Výstavba šaten a zázemí na fotbalovém hřišti ve Velkém Šenově". Tento projekt řešil sportovní zázemí městského stadionu v souvislosti s jeho přesunem do jiné lokality. Projekt jež je předmětem této žádosti řeší vybudování potřebné doprovodné infrastruktury jak pro vybudované kapacity na městském stadionu, tak i v celé lokalitě, jako její komplexní řešení.
Další návaznost je v dokončení páteřní sítě kanalizace a vodovodu v celé lokalitě, čímž vzniká předpoklad plné udržitelnosti projektu, jež je předmětem žádosti, protože veškerá liniová infrastruktura v místě je již hotová a nová.

Návaznost na jiné realizované aktivity projekt nemá. Možná samotná realizace projektu vyvolá návaznost a potřebu realizovat další obdobné projekty jako v samotné lokalitě, tak v celém sídle (město Velký Šenov).

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:	001
Titul před jménem:	
Příjmení:	Vykoukal
Jméno:	Vladimír
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	statutární zástupce - vedoucí projektu
Název organizace:	město Velký Šenov
Funkce v rámci organizace:	starosta města Velký Šenov

Zapojení člena při přípravě projektu:

- příprava a projednání projektového záměru- koncepční příprava projektu
- projednání projektu s partnery
- příprava podkladů pro výchozí rozhodnutí žadatele (projednání na zasedání Rady města a Zastupitelstva města)
- podíl na přípravě žádosti a příloh žádosti projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajištění publicity a marketingu projektu, tak jak je naplánované v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.
- zajištění publikování informací na webových stránkách města Velký Šenov
- organizace akcí spojených s realizací projektu
- spolupráce na propagaci s partnery projektu
- příprava všech podkladů a materiálů v oblasti publicity projektu
- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění publicity a marketingu projektu v jeho provozní fázi, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- zajištění publikování informací na webových stránkách města Velký Šenov (pořádané akce, aktivity apod. ve vztahu k projektu)
- organizace akcí spojených s realizací projektu
- spolupráce s partnery projektu na maximalizaci využití všech výstupů projektu
- člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci svojí pracovní činnosti se dlouhodobě podílel na realizaci a pracovních aktivitách u projektů realizovaných žadatelem, s podmínkami a řízením obdobných projektů má řadu zkušeností.

Pořadí člena týmu:	002
Titul před jménem:	Mgr.
Příjmení:	Frusová
Jméno:	Kamila
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	manažer pro controling a prevenci rizik
Název organizace:	město Velký Šenov
Funkce v rámci organizace:	místostarostka města Velký Šenov

Zapojení člena při přípravě projektu:

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- koncepční příprava projektu
- projednání projektu s partnery a všemi dalšími zainteresovanými subjekty
- zajištění projektové přípravy (včetně rozpočtu)
- příprava materiálů pro oblasti controlingu a řízení rizik projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení
- řízení projektu ve vztahu k orgánům státní správy, včetně plnění jejich požadavků
- spolupráce s partnery projektu
- příprava všech podkladů a materiálů v oblasti controlingu a řízení rizik projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- celkové řízení a koordinace provozní fáze projektu
- organizace akcí spojených s realizací projektu
- aktivní účast na prezentacích a seminářích k výstupům projektu
- člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci svojí pracovní činnosti se dlouhodobě podílela na realizaci a pracovních aktivitách u projektů realizovaných žadatelem, s podmínkami a řízením obdobných projektů má řadu zkušeností.

Pořadí člena týmu:	003
Titul před jménem:	Ing.
Příjmení:	Benda
Jméno:	Martin
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	hlavní manažer projektu
Název organizace:	město Velký Šenov
Funkce v rámci organizace:	zaměstnanec OVa ŽP, MěÚ Velký Šenov - projektový manažer města

Zapojení člena při přípravě projektu:

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- zpracovatel všech příloh projektu
- zpracovatel projektové žádosti
- zajištění projektové přípravy (včetně rozpočtu)
- příprava materiálů pro koncepci řízení projektu v jeho jednotlivých fázích
- vedoucí projektového týmu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- vedoucí pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení, hlavní manažer projektu
- hlavní kontaktní osoba projektu
- komplexní řízení projektu ve vztahu k plnění požadavků programu a plánovaným výstupům projektu
- zajištění technické stránky realizace projektu (fyzická realizace)
- spolupráce s partnery projektu
- příprava všech podkladů a materiálů pro administrátora projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- pokračující řízení projektového týmu
- podíl na přípravě a organizaci akcí spojených s realizací projektu
- aktivní účast na prezentacích a seminářích k výstupům projektu
- člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit
- koordinace aktivit pro zajištění údržby a případných oprav (reklamační řízení)

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Projektový manažer města má dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných projektů od roku 1999. Od té doby v rámci svojí odborné praxe realizoval projekty s finanční podporou EU, EHP/Norsko, Národních zdrojů (resortní programy ústředních orgánů státní správy, státní fondy), Lokálních zdrojů, Přeshraniční spolupráce, Předvstupních nástrojů (PHARE, ISPA), Nadační financování, Mezinárodní spolupráce atd..
V rámci projektového týmu bude tato osoba hlavním garantem plnění všech požadavků programu a realizací a naplnění všech plánovaných výstupů projektu.

Pořadí člena týmu:	004
Titul před jménem:	Bc.
Příjmení:	Hoťová
Jméno:	Irena
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	finanční manažer
Název organizace:	město Velký Šenov
Funkce v rámci organizace:	vedoucí ekonomického odboru města Velký Šenov-hlavní účetní

Zapojení člena při přípravě projektu:

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- koncepční příprava finančních nároků projektu
- příprava materiálů pro oblasti finančního řízení projektu
- projednání a zajištění vlastních zdrojů žadatele a profinancování projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení
- řízení projektu ve vztahu k orgánům státní správy (Finanční úřad)
- příprava a zajištění oběhu účetních dokladů
- příprava a zajištění plateb projektu
- příprava všech podkladů a materiálů v rámci finančního řízení projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- uchování všech účetních dokladů k projektu včetně všech potřebných materiálů pro případnou finanční kontrolu
- zajištění auditu projektu po finanční stránce
- příprava vyúčtování projektu a všech jeho fází
- člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci svojí pracovní činnosti se dlouhodobě podílela na realizaci a pracovních aktivitách u projektů realizovaných žadatelem, s podmínkami a řízením obdobných projektů po finanční stránce má řadu zkušeností.

Pořadí člena týmu: 005

Titul před jménem:

Příjmení: Vančurová

Jméno: Kateřina

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: administrátor projektu

Název organizace: město Velký Šenov

Funkce v rámci organizace: bude vybrán jako externí pracovník - zaměstnanec (DPČ)

Zapojení člena při přípravě projektu:

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- administrativní podpora při přípravě projektu a projektové žádosti
- příprava pravidel administrace projektu a plán činnosti ve vztahu k naplňování plánovaných výstupů projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení
- administrativní procedury v rámci realizace projektu, zpracování všech materiálů ve vztahu k projektu
- ve spolupráci s hlavním manažerem projektu komunikace s implementačními orgány projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- administrativní podpora při připravě závěrečné zprávy k projektu
- příprava podkladů pro administrativní ukončení projektu
- administrativním ukončením projektu (přijetí schválení závěrečně zprávy) činnost administrátora projektu končí

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci svoji činnosti se již podílela na realizaci, pracovních aktivitách a administraci u projektů realizovaných s podporou externích zdrojů, s podmínkami a řízením obdobných projektů po administrativní stránce má zkušenosti.

5. Žadatel projektu

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele:	Město Velký Šenov
IČ:	00261734
DIČ:	CZ00261734
Právní forma:	Obec
Plátce DPH:	Ano
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:	Ne
Žadatel splňuje definici MSP:	Ne
Počet zaměstnanců:	11
Typ podniku:	Nerelevantní - projekt nezakládá veřejnou podporu
Typ žadatele:	Obec

Statutární zástupci:

Příjmení:	Vykoukal	**Jméno:**	Vladimír
Titul před:		**Titul za:**	
Funkce osoby:	starosta města Velký Šenov	**Telefon:**	412391009
Fax:	412391451	**Telefon II.:**	
Email:	starosta@velkysenov.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Benda	**Jméno:**	Martin
Titul před:	Ing.	**Titul za:**	
Funkce osoby:	hlavní manažer projektu	**Telefon:**	603159304
Fax:	412391451	**Telefon II.:**	412391450
Email:	bendys@centrum.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Benda Martin

Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj:	Ústecký kraj	**Okres:**	Děčín
Obec:	Velký Šenov	**Část obce:**	Velký Šenov
Městská část:		**Ulice:**	Mírové nám.
PSČ:	40778 **Číslo popisné:** 342	**Číslo orientační:**	
WWW:	http://www.velkysenov.cz/		

Adresa pro doručení:

Validní dle RUIAN:	Ano				
Kraj:	Ústecký kraj			**Okres:**	Děčín
Obec:	Velký Šenov			**Část obce:**	Velký Šenov
Městská část:				**Ulice:**	Mírové nám.
PSČ:	40778	**Číslo popisné:**	342	**Číslo orientační:**	
WWW:	http://www.velkysenov.cz/				

6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	Úspora energii na DPS Velký Šenov
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	7 500 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	07/2014-12/2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	OPŽP, město / FSŽP
Název grantu/programu:	Operační program Životního prostředí - prioritní osa 3. Úspora energií

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt řeší maximalizaci energetických úspor na Domě s pečovatelskou službou ve Velkém Šenově a to provedením tří základních účinných opatření - zateplení střechy objektu, zateplení pláště objektu a výměny všech výplní otvorů dle nejvyššího současného energetického standardu.
Předpokládaná výše dosažených energetických úspor (vytápění) je stanovena na úrovni 59%.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (EA, PD, stavební činnost dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	002
Název projektu/akce:	Knihovna IC Velký Šenov
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	1 700 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	08/2014-12/2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	státní rozpočet ČR, město/MMR ČR
Název grantu/programu:	Program č. 117D816 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezkého kraje

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt řeší dokončení rekonstrukce objektu Kulturního centra ve Velkém Šenově s tím, že hlavními výstupy jsou:
- oprava místní knihovny, její elektronizace (elektronický evidenční systém pro knižní fond) a zavedení pevných otvíracích časů rpo toto zařízení
- zřízení městského informačního centra ve Velkém Šenově s budoucí návazností na projekty pro propagaci města, pořízení propagačních materiálů, vytvoření koncepce a sítě turistických a naučných stezek v rámci města a s kumulovanou funkcí pro provoz městské knihovny
- vytvoření zázemí pro Městské kulturní centrum - nové parkovací plochy v jeho blízkosti
- zřízení celkem tří nových pracovních míst v návaznosti na realizovaný projekt, tedy knihovník/pracovník informačního centra, projektový manažer města Velký Šenov a dále pracovník úklidu pro městské kulturní centrum (knihovny a IC) a městský úřad

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (DP, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	003
Název projektu/akce:	Obnova 2 mostů ve Velkém Šenově
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	2 600 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	07/2014-12/2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	státní rozpočet ČR, město / Ministerstvo dopravy ČR
Název grantu/programu:	Program č. 121 27 - Program obnovy místních komunikací po povodních 2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt řeší stavební obnovu 2 mostů ve Velkém Šenově, kde vyla po povodních 2013 omezena doprava, jedná se především o skutečnost, že jeden z uvedených mostů byl zcela uzavřen a do současné doby je stanovena objízdná trasa, která je nevyhovující a omezující. V rámci projektu budou provedeny dva kompletní nové stavební objekty mostů s označením M-04 a M-16, které jsou součástí místních komunikací a jsou na Velkošenovském a Vilémovském potoce. Projekt, tak odstraní nastavená omezení pro dopravu na vybraných úsecích místních komunikací.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	004
Název projektu/akce:	Rekonstrukce multifunkčního sálu a půdních prostor v Kulturním centru Velký Šenov
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	7 351 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	09/2007-05/209
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	státní rozpočet ČR, město / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název grantu/programu:	Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezkého regionu

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt spočíval v realizaci stavebních úprav objektu kulturního centra ve Velkém Šenově, a byl rozčleněn na tři hlavní objekty:
- přístavba skladu kulis a stavební úpravy kinosálu na víceúčelové zařízení s rozšířením využití pro divadelní představení, koncerty, a různé druhy projekce
- přebudování starých a nevyužitých prostor v rámci objektu na klubovny a pod. včetně zázemí
adaptace podkrovních prostor na vybudování městské ubytovny (s kapacitou 10 lůžek) a bytu správce

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	005
Název projektu/akce:	Stavební úpravy objektu II. stupně Základní školy č.p. 440 ve Velkém Šenově I., II., III. a IV. etapa
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	32 842 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	07/2002-06/2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	státní rozpočet ČR, město / Ministerstvo financí ČR
Název grantu/programu:	Program 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt řešil komplexní rekonstrukci objektu č.p. 440 (II. stupeň ZŠ Velký Šenov) a to z důvodu dlouhodobé udržitelnosti objektu, který byl ve značně havarijním stavu. Bylo vybudováno kompletní nové sociální zázemí, adaptace všech nevyužitých prostor, sanace špatné a havarijního technického stavu objektu, vybudování nové školní jídelny a kuchyně, komplexní zázemí školy (jednalo se o první větší rekonstrukci tohoto objektu od roku 1950).
Hlavní stavební činnost spočívala:
- nový krov a střešní krytina, dešťové svody a odvodnění
- nové dispoziční řešení, nové sociální zařízení, nová okna, vnitřní omítky, dlažby, všechny vnitřní rozvody a zařízovací předměty
- adaptace suterénu, izolace proti zemní vlhkosti, sanační omítky, dešťová kanalizace, zázemí pro praktickou výchovu
- vnitřní rozvody elektro, ÚT, zřízení nové školní kuchyně vč. vyayvení a jídelny, opravy a částečné zateplení fasády, zpevnění plochy v areálu školy

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	006
Název projektu/akce:	Revitalizace vodního díla Černý rybník ve Velkém Šenově
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	8 165 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	08/2004-10/2005
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	státní rozpočet ČR, město /Ministerstvo životního prostředí ČR
Název grantu/programu:	Program revitalizace říčních systémů

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Jednalo se o komplexní obnovu vodního díla a hlavní práce spočívali:
- odbahnění celé nádrže pro zvýšení její retenční kapacity v případě vyšších stavů vodních toků
- rekonstrukce tělesa hráze
- nový manipulační objekt včetně úpravy bezpečnostního přelivu a skluzu
- úprava okolí nádrže

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (EA, PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	007
Název projektu/akce:	Výstavba šaten a zázemí na fotbalovém hřišti ve Velkém Šenově
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	8 165 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	07/2010-06/2011
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Státní rozpočet ČR, město / MŠMT ČR
Název grantu/programu:	Program č. 233510 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Byla provedena novostavby objektu šaten a zázemí pro sportovní oddíly a to především v tomto rozsahu stavebních činností:
- stavba samotného objektu šaten (novostavby u nově vybudovaného hřiště)
- komplexní vnitřní vybavení šatny, sprchy, WC, technická místnost, sklady apod.
- zpevnění plochy v oploceném areálu hřiště

Předkládaný projekt přímo navazuje na tento projekt, protože navrhované řešení propojuje nevyužité plochy mezi oploceným areálem a sítí pozemních komunikací komplexně dotváří místní infrastrukturu v této lokalitě sídla (město Velký Šenov).

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (EA, PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	008
Název projektu/akce:	Vodovod a kanalizace Velký Šenov
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	83 145 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	07/2010-06/2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	EU, SR ČR, Rozpočet kraje a města / EU SFŽP, Ústecký kraj
Název grantu/programu:	OPŽP ČR - prioritní osa 1. / Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Jednalo se o vybudování kompletní vodohospodářské infrastruktury v celkem 7 lokalitách Velkého Šenova (splašková a dešťová kanalizace - páteřní síť, veřejný vodovod, veřejné části přípojek (přípojky vody a splaškové kanalizace) a uvedení komunikací do původního stavu. Celkem se jednalo o:
- nově vybudované vodovodní řady (páteřní síť) 5130,14bm
- veřejné části vodovodních přípojek 397bm
- nově vybudované kanalizační řady páteřní síť 5224,14bm
- veřejné části kanalizačních přípojek 492bm

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (EA, PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

Pořadí reference:	009
Název projektu/akce:	Obnova mostů poškozených povodní v srpnu 2010 ve Velkém Šenově
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Město Velký Šenov
Celkové výdaje projektu/akce:	16 107 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	10/2011-06/2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	státní rozpočet ČR, město / MMR ČR
Název grantu/programu:	Program 217D11700 obnova obecního a krajského majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt řešil celkem obnovu 18-ti mostních objektů přes vodoteč Velkošenovského a Vilémovského potoka na území města Velký Šenov, které byly postiženy povodní v srpnu 2010. Celkem bylo:
- postaveno 15 nových mostních objektů
- 3 mostní objekty byly sanovány

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel projekt kompletně připravil, realizuje a zajišťuje administrativní řízení projektu v rámci vlastních kapacit. Všechny kroky kromě dodavatelských činností (EA, PD, stavební činnost, dozor na stavbě a dodávky pro publicitu) jsou realizovány pracovníky města a městského úřadu. Celý projektový tým, tak je schopen využít zkušeností z tohoto projektu pro řízení a realizaci dalších projektů.

7. Partner projektu

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu:	Římskokatolická farnost Velký Šenov
IČ:	63782855
DIČ:	
Právní forma:	Evidované církevní právnické osoby
Plátce DPH:	Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Město Velký Šenov a Římskokatolická farnost společně připravili projekt na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje, který je ve vlastnictví farnosti a dlouhodobě spolupracují především v oblasti organizování volnočasových aktivit, sociální sféře a společensko-kulturním dění ve městě Velký Šenov. Římskokatolická farnost Velký Šenov, patří k největším farnostem na Šluknovsku a rozsahem svojí činnosti určitě i k nejaktivnějším.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner prozatím nemá žádné zkušenosti s obdobnými projekty, ale získané zkušenosti v rámci této spolupráce bude moci uplatnit při tvorbě a řízení vlastních projektů zaměřených do oblasti jeho činnosti.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu dle dohody o partnerství tak, že:
V přípravné fázi - Spoluúčast na koordinaci projektu, společná propagace projektu
V realizační fázi - Společné zabezpečení realizace projektu v rámci možností Smluvních stran, připomínkování změn projektu v závislosti na funkčnosti následné spolupráce, poskytování si vzájemných informací nutných k realizaci projektu.
Ve fázi udržitelnosti - Využívání prostor k činnosti partnera, vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů), a jiných aktivit vhodných do upraveného objektu.

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

Adresa:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj:	Ústecký kraj	**Okres:**	Děčín
Obec:	Velký Šenov	**Část obce:**	Velký Šenov
Městská část:		**Ulice:**	Mikulášovická
PSČ:	40778 **Číslo popisné:** 324	**Číslo orientační:**	
WWW:	http://www.farnostvelkysenov.estrank		

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Příjmení:	Procházka	**Jméno:**	Pavel
Titul před:		**Titul za:**	
Funkce osoby:	administrátor	**Telefon:**	+420607913233
Fax:		**Telefon II.:**	
Email:	AntoninBorovka@seznam.cz		

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu:	Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek
IČ:	71341510
DIČ:	CZ71341510
Právní forma:	Školská právnická osoba
Plátce DPH:	Ano

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Tento partner projektu s žadatelem prozatím na žádném projektu nespolupracoval, ale je to dáno především tou skutečností, že Schrodingerův institut byl založen teprve v roce 2012, již od svého vzniku se stal velmi významnou institucí pro organizování volného času pro věkovou kategorii od 1 do 26 let věku. Na poli projektového financování připravuje celou řadu vlastních projektů a má zpracovanou strategii rozvoje organizace. Pro žadatele je velmi významným spolupracovníkem s tím, že v rámci naplňování jednotlivých bodů dle uzavřené dohody o partnerství lze posoudit budoucí spolupráci, která by přinesla oboustranný prospěch.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner prozatím nemá žádné zkušenosti s obdobnými projekty, ale získané zkušenosti v rámci této spolupráce bude moci uplatnit při tvorbě a řízení vlastních projektů zaměřených do oblasti jeho činnosti.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu dle dohody o partnerství tak, že:
V přípravné fázi - Spoluúčast na koordinaci projektu, společná propagace projektu
V realizační fázi - Společné zabezpečení realizace projektu v rámci možností Smluvních stran, připomínkování změn projektu v závislosti na funkčnosti následné spolupráce, poskytování si vzájemných informací nutných k realizaci projektu.
Ve fázi udržitelnosti - Využívání prostor k činnosti partnera, vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů), a jiných aktivit vhodných do upraveného objektu.

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

Adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano				
Kraj:	Ústecký kraj			**Okres:**	Děčín
Obec:	Varnsdorf			**Část obce:**	Varnsdorf
Městská část:				**Ulice:**	Střelecká
PSČ:	40747	**Číslo popisné:**	1800	**Číslo orientační:**	
WWW:	www.sinstitut.cz				

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Příjmení:	Doušová	**Jméno:**	Gabriela
Titul před:	Bc.	**Titul za:**	
Funkce osoby:	ředitelka	**Telefon:**	+420603515123
Fax:		**Telefon II.:**	
Email:	gabriela.dousova@sinstitut.cz		

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu:	Svazek obcí Sever
IČ:	70810141
DIČ:	
Právní forma:	Dobrovolný svazek obcí
Plátce DPH:	Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

DSO SEVER je organizace existující ve Šluknovském výběžku déle než jedno desetiletí. Za toto období probíhá dlouhodobá doložitelná a oboustranně prospěšná spolupráce v rámci náplní činnosti obou partnerů. Jako etablovaná organizace v rámci struktury spolkového a společenského života regionu Šluknovska a dlouhodobě spolupracující organizace, která se podílí na rozvoji celého regionu, organizování společenského života a volného času jeho obyvatel.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Jako partner má DSO Sever řadu pozitivních zkušeností s realizací projektů financovaných z externích zdrojů. DSO Sever je každoročně partnerem několika desítek projektů na kterých se podílí propagačně, organizačně i realizačně a v jeho řídících orgánech se velké množství lidí, které mají s projektovým řízením rovněž bohaté zkušenosti.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner se podílel na realizaci většiny projektů, které probíhaly ve stávajícím areálu městského stadionu, takže se dá shrnout, že má zkušenosti s financováním projektů z externích zdrojů, a to jak ve formě dotací, tak sponzoringu apod. Hlavní projekt, na němž se partner společně s žadatelem podílel (Výstavba šaten a zázemí na fotbalovém hřišti ve Velkém Šenov) je podrobně popsán v záložce zkušenosti žadatele.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu dle dohody o partnerství tak, že:
V přípravné fázi - Spoluúčast na koordinaci projektu, společná propagace projektu
V realizační fázi - Společné zabezpečení realizace projektu v rámci možností Smluvních stran, připomínkování změn projektu v závislosti na funkčnosti následné spolupráce, poskytování si vzájemných informací nutných k realizaci projektu.
Ve fázi udržitelnosti - Využívání prostor k činnosti partnera, vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů), a jiných aktivit vhodných do upraveného objektu.

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

Adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Kraj:	Ústecký kraj	**Okres:**	Děčín
Obec:	Velký Šenov	**Část obce:**	Leopoldka
Městská část:		**Ulice:**	
PSČ:	40778 **Číslo popisné:** 88	**Číslo orientační:**	
WWW:	http://www.skvelkysenov.banda.cz/		

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Příjmení:	Medek	**Jméno:**	Bohuslav
Titul před:		**Titul za:**	
Funkce osoby:	prezident klubu	**Telefon:**	+420412391180
Fax:		**Telefon II.:**	+420412315271
Email:	mullerp@seznam.cz		

8. Podpora de-minimis

9. Další podpory ve vztahu k projektu

10. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění:
07.42.70	Počet zapojených partnerů	0,00	4,00	4,00	Počet	30.10.2015
65.05.05	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech	0,00	3,81	3,81	ha	30.10.2015
65.15.02	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (venkov)	0,00	170,00	170,00	m2	30.10.2015

11. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 13

Název: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy nebo rekonstrukci zelených ploch v sídlech?

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 0,17

Datum cílové hodnoty: 30.10.2015

Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Součástí projektu je i provedení vegetačních opatření v jednotlivých částech projektu. V současnosti se jedná o částečně neudržované pozemky, po dokončení projektu bude v místě založeno několik nových ploch zeleně v sídlech (parkové úpravy).

Číslo: 19

Název: Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum cílové hodnoty: 30.10.2015

Měrná jednotka: počet projektů

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Ve spolupráci se Základní školou Velký Šenov bude připraveno pásmo workshopů věnovaným zakládání a údržbě zeleně v sídlech. Pásmo bude prezentováno žáků základní školy s cílem zvýšit informovanost o možnostech zelených ploch v sídlech v rámci EVVO.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Součástí projektu je i rozsáhlá výsadba v území, a to částečně jako protierozivní opatření a jako ochrana staveb a ploch. Lokalita se nachází v území, které je velmi ovlivňováno větrnými poměry převažujících západních a severozápadních větrů.

12. Etapy

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	Realizace projektu "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov"

Celkové výdaje na etapu:	12 034 388,98
Způsobilé výdaje etapy:	12 034 388,98
Nezpůsobilé výdaje etapy:	0,00
Datum zahájení etapy:	07.04.2014
Datum ukončení etapy:	30.10.2015
Očekávané příjmy etapy:	0,00

Stručný popis aktivit etapy:

Kompletní realizace celého projektu, tedy všech jeho fází. V rámci této etapy bude provedeno:
- administrativní příprava projektu
- aktualizace projektových dokumentací
- uzavření smluv o partnerství
- vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, proces výběru zhotovitele, podpis smlouvy o dílo
- výběr ostatních dodavatelů (většinou zakázky malého rozsahu I. a II. kategorie (TDS, publicita apod.)
- uzavření pracovních smluv (DPČ) s členy projektového týmu
- uzavření smluv s vybranými uchazeči
- předání a převzetí staveniště
- fyzická realizace všech součástí projektu (výstavba dle zpracované PD) všech částí projektu
- kontrolní dny a kontrolní mechanismy průběhu stavby
- realizace případných změnových řízení ve vztahu k poskytovateli dotace
- ukončení fyzické realizace projektu
- protokol o předání a převzetí díla
- zahájení kolaudačního řízení
- administrativní příprava žádostí o platbu a závěrečné monitorovací zprávy k projektu
- odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy

13. Rozpočet projektu

Rozpočet jednotlivých Etap:

001 Realizace projektu "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov"

Kód	Název výdaje	Výdaj	Procento
01	Neinvestiční způsobilé výdaje	662 400,00	5,50
01.01	Řízení projektu/programu	648 000,00	5,38
01.02	Cestovné	14 400,00	0,12
01.03	Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	0,00	0,00
01.04	Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	0,00	0,00
01.04.01	Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)	0,00	0,00
01.04.02	Leasing	0,00	0,00
01.04.03	Pronájmy	0,00	0,00
01.04.04	Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)	0,00	0,00
01.04.05	Ubytování a stravné	0,00	0,00
01.04.06	Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)	0,00	0,00
01.04.07	Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)	0,00	0,00
01.04.08	Překlady, tlumočení	0,00	0,00
01.04.09	Výdaje na audit, nezbytné posudky	0,00	0,00
01.04.10	Výdaje na publicitu - neinvestiční	0,00	0,00
01.04.11	Výdaje na zadávací/výběrová řízení	0,00	0,00
01.04.12	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	0,00	0,00
01.04.13	Finanční služby	0,00	0,00
01.05	Jiné	0,00	0,00
01.05.01	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji)	0,00	0,00
01.05.02	Další	0,00	0,00
01.06	Křížové financování	0,00	0,00
02	Investiční způsobilé výdaje	11 371 988,98	94,50
02.01	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0,00	0,00
02.02	Projektová dokumentace	109 000,00	0,91
02.03	Stavební části stavby	4 853 225,00	40,33
02.04	Dopravní stavby	4 186 113,00	34,78
02.05	Nákup dopravních prostředků	0,00	0,00
02.06	Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)	0,00	0,00
02.07	Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu	0,00	0,00
02.08	Odstranění stavby	0,00	0,00
02.09	Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)	180 000,00	1,50
02.10	Studie	0,00	0,00

02.11	Výdaje na zadávací/výběrová řízení	0,00	0,00
02.12	Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)	0,00	0,00
02.13	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00	0,00
02.14	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	0,00	0,00
02.15	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)	1 973 650,98	16,40
02.16	Výdaje na publicitu - investiční	70 000,00	0,58
02.17	Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)	0,00	0,00
03	Očekávané jiné příjmy etapy/projektu	0,00	0,00
04	Způsobilé výdaje etapy/projektu	12 034 388,98	100,00
05	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu	0,00	0,00
05.01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00
05.01.01	Nezpůsobilé stavební části stavby	0,00	0,00
05.01.02	Jiné	0,00	0,00
05.01.03	DPH	0,00	0,00
05.02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00
05.02.01	Úroky z úvěru	0,00	0,00
05.02.02	Jiné	0,00	0,00
05.02.03	DPH	0,00	0,00
06	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu	12 034 388,98	100,00
07	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu	12 034 388,98	100,00
08	Celkové výdaje na etapu/projekt	12 034 388,98	100,00

Rozpočet celého projektu:

Kód	Název výdaje	Výdaj	Procento
01	Neinvestiční způsobilé výdaje	662 400,00	5,50
01.01	Řízení projektu/programu	648 000,00	5,38
01.02	Cestovné	14 400,00	0,12
01.03	Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	0,00	0,00
01.04	Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)	0,00	0,00
01.04.01	Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)	0,00	0,00
01.04.02	Leasing	0,00	0,00
01.04.03	Pronájmy	0,00	0,00
01.04.04	Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)	0,00	0,00
01.04.05	Ubytování a stravné	0,00	0,00
01.04.06	Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)	0,00	0,00
01.04.07	Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)	0,00	0,00
01.04.08	Překlady, tlumočení	0,00	0,00
01.04.09	Výdaje na audit, nezbytné posudky	0,00	0,00
01.04.10	Výdaje na publicitu - neinvestiční	0,00	0,00
01.04.11	Výdaje na zadávací/výběrová řízení	0,00	0,00
01.04.12	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	0,00	0,00
01.04.13	Finanční služby	0,00	0,00
01.05	Jiné	0,00	0,00
01.05.01	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji)	0,00	0,00
01.05.02	Další	0,00	0,00
01.06	Křížové financování	0,00	0,00
02	Investiční způsobilé výdaje	11 371 988,98	94,50
02.01	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0,00	0,00
02.02	Projektová dokumentace	109 000,00	0,91
02.03	Stavební části stavby	4 853 225,00	40,33
02.04	Dopravní stavby	4 186 113,00	34,78
02.05	Nákup dopravních prostředků	0,00	0,00
02.06	Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)	0,00	0,00
02.07	Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu	0,00	0,00
02.08	Odstranění stavby	0,00	0,00
02.09	Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)	180 000,00	1,50
02.10	Studie	0,00	0,00
02.11	Výdaje na zadávací/výběrová řízení	0,00	0,00
02.12	Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)	0,00	0,00
02.13	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00	0,00

02.14	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby	0,00	0,00
02.15	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)	1 973 650,98	16,40
02.16	Výdaje na publicitu - investiční	70 000,00	0,58
02.17	Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)	0,00	0,00
03	Očekávané jiné příjmy etapy/projektu	0,00	0,00
04	Způsobilé výdaje etapy/projektu	12 034 388,98	100,00
05	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu	0,00	0,00
05.01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00
05.01.01	Nezpůsobilé stavební části stavby	0,00	0,00
05.01.02	Jiné	0,00	0,00
05.01.03	DPH	0,00	0,00
05.02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00
05.02.01	Úroky z úvěru	0,00	0,00
05.02.02	Jiné	0,00	0,00
05.02.03	DPH	0,00	0,00
06	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu	12 034 388,98	100,00
07	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu	12 034 388,98	100,00
08	Celkové výdaje na etapu/projekt	12 034 388,98	100,00

14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	% z Celkových způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55
Celkové výdaje projektu	12 034 388,98	
Celkové způsobilé výdaje	12 034 388,98	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	
Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy	12 034 388,98	
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55	0,00	
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55	12 034 388,98	
Křížové financování	0,00	
Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích		
- Veřejné prostředky	1 805 159,00	15,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	10 229 229,98	85,00
- z toho EU	10 229 229,98	85,00

		% z Celkových prostředků (zdrojů) etapy
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy	12 034 388,98	100,00
Celkové prostředky (zdroje) projektu	12 034 388,98	
Žadatel	1 805 159,00	
- Úvěry bank	0,00	
- Ostatní zdroje	0,00	
- Přímé výnosy	0,00	
- Vlastní zdroje	1 805 159,00	

15. Přehled financování etapy

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Realizace projektu "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov"

	Náklady etapy v Kč	% z Celkových způsobilch výdajů etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55
Celkové výdaje na etapu:	12 034 388,98	
Způsobilé výdaje etapy:	12 034 388,98	
Nezpůsobilé výdaje etapy:	0,00	
Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje:	0,00	
Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy:	12 034 388,98	
Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku 55:	0,00	
Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	12 034 388,98	
Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích		
- Veřejné prostředky	1 805 159,00	15,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	10 229 229,98	85,00
- z toho EU	10 229 229,98	85,00

		% z Celkových prostředků (zdrojů) etapy
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy	12 034 388,98	100,00
Celkové prostředky (zdroje) projektu	12 034 388,98	
Celkové prostředky (zdroje) etapy	12 034 388,98	
Žadatel	1 805 159,00	
- Úvěry bank	0,00	
- Ostatní zdroje	0,00	
- Přímé výnosy	0,00	
- Vlastní zdroje	1 805 159,00	

16. Finanční plán

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	Realizace projektu "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov"
Pořadí žádosti o platbu:	01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 229 229,98
Datum předložení žádosti o platbu:	30.10.2015
Způsobilé výdaje etapy:	12 034 388,98
Požadovaná dotace celkem:	10 229 229,98
Z toho neinvestiční:	563 039,96

17. Prioritní téma

Název prioritního téma:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního téma:	61
Prostředky z EU v Kč:	10 229 229,98
Název typu území:	Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)
Číslo typu území:	05
Název hospodářské činnosti:	Výstavba
Číslo hospodářské činnosti:	12

18. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovitele stavební části projektu ,,Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov,,
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	9 039 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	23.02.2015
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2015
Datum podpisu smlouvy o dílo:	

Popis:

Bude realizováno přesně dle platného znění zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,zákon,,). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení.
Zahájení výběrového řízení je dostupné na profilu zadavatele města Velký Šenov (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261734). Výběrové řízení bylo zahájeno dne 23.2.2015.

Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Povinná publicita billboard a pamětní deska k projektu ,, Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov,,
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	70 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.03.2015
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.04.2015
Datum podpisu smlouvy o dílo:	

Popis:

Bude realizováno přesně dle platného znění zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,zákon,,). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení. Realizováno přímým nákupem s oslovením 3 firem k předložení cenové kalkulace dle možností a podmínek programu.

Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	TDS k realizace stavby ,, Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov,,
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	180 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.03.2015
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.04.2015
Datum podpisu smlouvy o dílo:	

Popis:

Bude realizováno přesně dle platného znění zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,zákon,,). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení. Realizováno přímým nákupem s oslovením 3 firem k předložení cené kalkulace dle možností a podmínek programu.

Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

19. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Projekt vybudováním nových kapacit přispěje k udržitelnému rozvoji, jejich existence bude mít kvalitativní přesah i mimo město Velký Šenov spíše podpoří další aktivity v rámci města i regionu, které v rámci udržitelného rozvoje budou mít příznivý vliv.
Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, výstavbou nedojde k záborům ZPF, projekt přispěje ke zkulturnění krajiny v intravilánu města Velký Šenov. Při výstavbě budou používaný co možná nejšetrnější technologie. Odpady vzniklé výstavbou budou likvidovány plně v souladu s platnými právními předpisy, tak a by vše bylo možné doložit při skončení projektu. Žadatel zabezpečí největší možné zpětné využití materiálů, s nimiž bude nakládáno v rámci stavby.
Provozní fáze projektu bude vzhledem k minimální potřebě údržby vybudovaných kapacit rovněž z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj spíše pozitivní a minimálně neutrální.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Toto téma primární náplní projektu, ale v řadě aspektů lze dovodit, že projekt bude mít na rovné příležitosti spíše pozitivní vliv.
Pro vybrané skupiny osob nabídne takovou alternativu, která umožní jejich plné využití výstupů projektu bez omezení, které je dáno stávajícím stavem.
Projekt rovné příležitosti a jejich obecné principy nenaruší (má ve vztahu k nim neutrální vliv), v rámci svých výstupů nabídne pozitivní zlepšení pro vybrané skupiny osob.
Bližší popis vztahu projektu k rovným příležitostem je uveden v záložce Rovné příležitosti, kde je dán popis pro jednotlivé cílové skupiny, které projekt ovlivňuje.

20. Rovné příležitosti

Číslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

V rámci vybudování nové infrastruktury (komunikace, komunikace pro pěší a parkoviště) budou všechny řešení provedena tak, aby odpovídala normám pro možnost pohybu osob se sníženou mobilitou, jedná se především o zachování sklonů, nášlapné hrany a minimalizace všech překážek v rámci budovaných kapacit. Veškeré součásti projektu jsou v souladu s platnými právními předpisy ohledně pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Číslo: 4

Název: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Popis:

Projekt v rámci svých řešení zlepšuje parametry pro užívání vybudovaných kapacit (veřejná infrastruktura) pro osoby ze skupiny senioři. Jedná se především o zajištění přístupu a zvýšení mobility v místech, kde byla dosud omezena. Nově vybudovaná infrastruktura zajistí zlepšení péče o dostupnost služeb pro cílovou skupinu osob (senioři).

Číslo: 5

Název: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Popis:

Projekt v rámci svých řešení zlepšuje parametry pro užívání vybudovaných kapacit (veřejná infrastruktura) pro osoby z cílové skupiny (rodiče s dětmi). Jedná se především o zajištění přístupu a zvýšení mobility v místech, kde byla dosud omezena, stejně jako zvýšení možností využití nové vybudovaných kulturních a upravených veřejných prostranství.

21. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky prezentující projekt

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na webových stránkách žadatele bude vytvořen viditelný aktivní odkaz na uvedený projekt s tím, že v rámci rozbalení tohoto aktivního odkazu budou mít všichni návštěvníci stránek bez jakéhokoli omezení přístup k následujícím informacím:
- kopie všech důležitých dokumentů týkajících se projektu, a to včetně podkladů pro jeho publicitu apod.
- kompletní fotodokumentaci z probíhající realizace projektu
- konkrétní specifikaci výstupů a harmonogram pro jednotlivé kroky k projektu.

V rámci činnosti žadatel bude tato část publicity prováděna s nefinančním plněním.

Uvedený odkaz na projekt a jeho realizaci bude na webových stránkách žadatele zachován i po fyzickém dokončení projektu (bude provedena selekce vybraných souborů a materiálů), a to po celou dobu jeho udržitelnosti.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po dobu výstavby bude na vhodném, veřejně přístupném a viditelném místě umístěn velkoplošný reklamní panel (billboard), zpracovaný a vysoutěžený dle pravidel pro publicitu ROP NUTS II Severozápad (Metodický pokyn pro publicitu - Příloha p2 Příručky pro příjemce).
Uvedený panel bude na místo realizace projektu (stavby) umístěn před začátkem fyzické realizace projektu. Odstraněn bude nejdříve po dokončení stavby, tedy po datu předání převzetí díla bez vad a nedodělků.

Způsob zajištění publicity: Pamětní deska (vysvětlující tabulka)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci publicity projektu bude zpracována, vysoutěžena a umístěna pamětní deska dle pravidel publicity projektů podpořených v rámci ROP NUTS II Severozápad (Metodický pokyn pro publicitu - Příloha p2 Příručky pro příjemce).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu, kde je pouze jeden klasický stavební objekt - kaple na městském hřbitově, bude pamětní deska umístěna na viditelném místě této stavby, tak aby byly splněny všechny parametry pravidel pro publicitu programu ROP NUTS II Severozápad.
Pamětní deska bude zhotovena z imitace bronzu.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiály (brožury, letáky, tiskové zprávy, CD/DVD, propagační předměty)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci tohoto opatření pro publicitu projektu žadatel plánuje následující aktivity:
- zpracování jednoduchého prezentačního CD, které bude součástí nabídky dostupných materiálů v rámci informačního centra města Velký Šenov a dále bude kompletně k dispozici ke stažení z odkazu na webových stránkách žadatele
- pravidelné vydávání tiskových zpráv k projektu, jeho náplni, postupu, druhu podpory, výstupům projektu atd., tyto tiskové zprávy budou k dispozici na webových stránkách žadatele.
- pravidelné informativní články v místních a regionálních periodikách.

Všechny tyto aktivity budou splňovat všechny náležitosti pravidel pro publicitu v rámci ROP NUTS II Severozápad (Metodický pokyn pro publicitu - Příloha p2 Příručky pro příjemce).

Způsob zajištění publicity: Jiné formy publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci jiných forem publicity projektu jsou plánovány následující aktivity:
- oficiální slavnostní zahájení fyzické realizace projektu se symbolickým poklepání na základní kámen stavby a účastí všech stran (žadatel - investor, zhotovitel, partneři, místní sdružení, představitelé kraje, ROP Severozápad aj.)
- slavnostní předání projektu do užívání - náplň této části publicity bude obdobná jako v případě slavnostního zahájení stavby.

Obě aktivity budou provedeny takovým způsobem, aby splňovali náležitosti pro publicitu v rámci ROP NUTS II Severozápad (Metodický pokyn pro publicitu - Příloha p2 Příručky pro příjemce).

22. Přílohy projektu

Název přílohy: Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 26
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

Studie proveditelnosti dle rozsahu uvedeného v Příloze č. 2 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Závazná osnova pro finanční a ekonomické hodnocení projektu.

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

- doklad o přidělení IČ, dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 4
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

výstup z aplikace eCBA - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

výpis z evidence KN, snímek z evidence KN - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy:	Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
Číslo přílohy:	5
Požadovaná příloha:	Povinná
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ne
Nerelevantní:	Ano
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření
Číslo přílohy:	6
Požadovaná příloha:	Povinná
Počet listů:	15
Počet vyhotovení:	3
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:	
Popis:	

dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Projektová dokumentace
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 170
Počet vyhotovení: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

PD na všechny stavební objekty projektu - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

Vyjádření k projektu z hlediska vlivu stavby na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 - KÚ ÚK, OŽPZ, č.j.: 3581/ZPZ/2014 - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Doklad o partnerství
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 5
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

4 smlouvy o partnerství:
- Římskokatolická farnost Velký Šenov
- Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek
- DSO Sever
Tělovýchovná jednota SK Velký Šenov
dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Doklad o zajištění finančního krytí projektu
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne 18.2.2015 - č. usnesení .....
vše k projektu "Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov" - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy:	Stanovisko zdravotní pojišťovny
Číslo přílohy:	11
Požadovaná příloha:	Povinná
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ne
Nerelevantní:	Ano
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	Doklad/čestné prohlášení o registraci sociální služby
Číslo přílohy:	12
Požadovaná příloha:	Povinná
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ne
Nerelevantní:	Ano
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení (v případě, že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele)
Číslo přílohy:	13
Požadovaná příloha:	Povinná
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ne
Nerelevantní:	Ano
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:	
Popis:	

Název přílohy:	Doklad o zahájení zadávacího/výběrového řízení
Číslo přílohy:	14
Požadovaná příloha:	Povinná
Počet listů:	2
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:	

Popis:

- doklad o zveřejnění na profilu zadavatele pro zakázku na stavební práce - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Doklad o příjmech projektu
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: Povinná
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

čestné prohlášení statutárního zástupce, že projekt nevytváří příjmy - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy: Doklad o nákladech v provozní fázi projektu
Číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: BENDYS@CENTRUM.CZ
Příloha:
Popis:

čestné prohlášení statutárního zástupce, že veškeré náklady, které vzniknou žadateli po datu ukončení projektu budou kompletně hrazeny pouze ze zdrojů žadatele - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:

1) v posledních 5 letech nebyl odsouzen za trestný čin, resp. za čin uvedený v z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani za čin uvedený v z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Dále výslovně prohlašuje, že proti němu ani proti osobám, v nichž má majetkovou účast, nebo je s nimi ekonomicky propojen tak, že je jim ekonomicky podřízen nebo ovládán, není vedeno trestní řízení.

2) ke dni podání Žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky). Jedná se zejména o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

3) bude respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy. Projekt bude realizovat v souladu se Smlouvou, a dokumenty řídícího orgánu, Příručkami a Metodickými pokyny ROP SZ. Při realizaci bude dodržovat pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Projekt bude realizovat v souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí. V souvislosti s projektem nečerpá a nenárokuje z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v Žádosti, resp. ve Smlouvě.

4) uděluje v souladu s ustanovením z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 75082136, souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které sdělí Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti na realizaci výše uvedeného projektu. Tento souhlas uděluje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro případ, bude-li Žádost úspěšná a dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi ním a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Před udělením tohoto souhlasu byl Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro jaký účel budou jeho údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje půjde, po jaké období tyto údaje budou zpracovávány a jakým správcem budou tyto údaje zpracovávány. Souhlasí rovněž s uveřejněním dat z jeho Žádosti v centrálním informačním systému pro monitorování programů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Souhlasí rovněž se zveřejněním názvu žadatele, názvu projektu a objemu veřejných prostředků požadovaných, resp. přidělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů. Výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dat z jeho Žádosti v systému MONIT7+. Dále výslovně prohlašuje, že bude dodržovat pravidla publicity.

5) v době podání Žádosti se nenachází podle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo v jeho případě vydáno rozhodnutí o úpadku, toto prohlášení se vztahuje rovněž na období tří let zpětně před podáním Žádosti. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech proti jeho majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech se nenachází ani se nenacházel v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti). V době podání Žádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a související s projektem, který je předmětem Žádosti. Výslovně prohlašuje, že všechny finanční prostředky žadatele pocházejí z transparentních a legálních zdrojů. Výslovně prohlašuje, že finanční prostředky, které získá z dotace nebo které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU. Tyto finanční prostředky zejména nebudou použity přímo ani nepřímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit, v rozporu se zájmy EU, v rozporu s mezinárodním právem, k činnostem, které by naplňovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

6) veškeré údaje uvedené v Žádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstoupit od Smlouvy. Je si vědom, že jako příjemce dotace by v případě, že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad odstoupí od smlouvy, byl povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které na základě Smlouvy obdržel. Skutečnosti, které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá, odpovídají skutečnému stavu, který si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil. Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků, zejména právních a finančních, které by pro něj nastaly v případě, pokud by se prokázalo, že tyto skutečnosti nejsou pravdivé.

7) Žadatel prohlašuje, že bude o všech relevantních změnách, které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo projektem, informovat Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu.

Schváleno na straně žadatele (kým)..... RM ..... dne..... 18. 2. 2015

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	VLADIMÍR VYKOUKAL
Místo a datum	VELKÝ ŠENOV 24. 2. 2015
Podpis a razítko	Město Velký Šenov -1-